

DODATOK

č.2

k ZoD 1/2000 zo dňa 28.01.2000 v znení Dodatku č.1 k tejto zmluve zo dňa 12.12.2000 na realizáciu stavby: "Výstavba vodovodu v obci Jankovce .

V zmysle čl.III. predmetnej zmluvy sa zmluvné strany dohodli na zmene nasledovných článkov ZoD 1/2000 zo dňa 28.01.2000 a Dodatku č.1 k tejto zmluve zo dňa 12.12.2000.

ČL. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: **Obec Jankovce**
067 24 Lukáčovce

Zastúpený: Ing. Jaroslav Vasíľ -starosta obce
IČO: 323 071
Bankové spojenie: Dexia banka, č.ú.:4200126001/5600
Osoby oprávnené jednať vo veciach zmluvy: Ing. Jaroslav Vasíľ- starosta obce

a

2. Zhotoviteľ: **František Kozák- GASKOMPLET**
Lubochnianska 18, 080 06 Prešov
Zastúpený: František Kozák- podnikateľ
IČO: 107 401 63
IČDPH: SK1020749840
Bankové spojenie: VÚB Prešov, č.ú.56646572/0200
Osoby oprávnené jednať za zhotoviteľa vo veciach zmluvy: František Kozák

ČL. III. TERMÍN ZREALIZOVANIA DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje v rozsahu dohodnutom v čl.II. zmluvy v termíne:

Termín začatia : 03/2000
Termín ukončenia: 11/2012

Body 2,3,4,5 a 6 ostávajú bezo zmien.

ČL. IV. CENA ZA DIELO

1. Podľa ustanovení Zák.č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za dielo zrealizované v rozsahu čl.II. tejto zmluvy vo výške:

Cena diela bez DPH..... 365.422,25 €

2. K cene diela bude pripočítaná DPH platná v čase realizácie diela.

Body 3,4,5 a 6 ostávajú bezo zmien.



ČL. V. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

1. Zmluvné strany sa dohodli na čiastkovej fakturácii dodaných prác. Fakturácia bude prebiehať na základe súpisu vykonaných prác, odsúhlaseným stavebným dozorom a bude súčasťou každej faktúry.
2. Čiastková fakturácia bude realizovaná v súlade s priradením dotácii pre objednávateľa zo štátnych zdrojov Slovenskej republiky. Priradenie dotácii bude určovať objem výkonov a termín realizácie prác potrebných pre ukončenie diela v rozsahu čl.II a v súlade s čl.III tejto zmluvy.
3. Po ukončení diela vystaví zhotoviteľ konečnú faktúru do 10 dní. Konečná faktúra bude pozostávať zo súpisu faktúr, doplnená o fakturáciu prác za posledné nevyfakturované obdobie.
4. Splatnosť faktúr (čiastkových, konečnej) je 14 dní od ich doručenia objednávateľovi. Dňom splatnosti je deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
5. Faktúra - originálny písomný doklad musí spĺňať náležitosti daňového a účtovného dokladu podľa § 71 zákona č.222/2004 Z.z. o DPH a označenia registra v súlade s § 3a Obchodného zákonníka.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať dohodnuté náležitosti podľa bodu 5. tohto článku, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto plynie celá odo dňa doručenia opravenej (novej) faktúry.

ČL. IX. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

1. Vzájomné zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť rešpektovaním doterajších obchodných zvyklostí pri výstavbe v súlade s ustanoveniami Obch. zákon. č. 513/1991 Zb.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že z poskytnutých dotácií v zmysle Čl.V. bod 2 sa zrealizuje prednostne Prívodný rad, pričom sa z doteraz zrealizovanej časti diela uvedie do užívania úmerná časť vodovodu, za ktorú už boli zhotoviteľovi vykonané úhrady, teda prebehne kolaudácia príslušnej časti diela vrátane domových prípojok prislúchajúcich k tejto časti stavby.
3. Na základe získaných dotácií budú postupne, alebo naraz, podľa výšky dotácie zrealizované a odovzdané do užívania ďalšie časti diela zodpovedajúce výške priradených dotácií a úhrady príslušných faktúr.
4. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
5. Zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami k tejto zmluve podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
6. Občasný technický dozor objednávateľa: Ing. Andrej Harčárik
7. Stavbyvedúci: Pavel Fabian č.t.091/ 7765 205
8. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo je ktorákofvek zo zmluvných strán oprávnená túto zmluvu vypovedať. Vypovedná lehota je mesačná a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.



Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č.1/2000 zo dňa 28.01.2000 a Dodatku č.1 k tejto zmluve zo dňa 12.12.2000 uzavretou medzi objednávateľom a zhotoviteľom a ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.1/2000 a Dodatku č.1 k tejto zmluve zostávajú v platnosti.

Dodatok je vyhotovený troch vyhotoveniach, 2x pre objednávateľa a 1x pre zhotoviteľa.
Dodatok obsahuje 3 strany.

V Jankovciach: 24.6.2011

V Prešove: 27.06.2011



Za objednávateľa:
Ing. Jaroslav Vasiľ
starosta obce



Za zhotoviteľa:
František Kozák
podnikateľ

František KOZÁK
GASKOMPLET
Čubochnianska 18, 22 / fax 091/764134
080 06 PREŠOV